

mise à jour : 101116

COMMUNE DE VOISE	PLAN LOCAL D'URBANISME	REU. BASE	REU. REALISEE	DATES	CONTENU	présence réunions
	phase 1 - Etudes préalables et élaboration du diagnostic	1	1	2 juin 2016	15h00 : REUNION DE DEMARRAGE DE L'ETUDE. Transmission de la liste des documents attendus, calage du planning sur la base de la méthodologie, modalités de concertation (transmission du classeur/registre). PAC. Transmission du questionnaire agricole et forestier pour envoi aux exploitants. 1er article de presse.	PU
		1	1	24 juin	20h00 : REUNION PUBLIQUE 1 : modalités de concertation, panneau, registre, classeur. 2-panneaux + affichette	PU
		1	1	06 septembre	16h00 : ATELIER THEMATIQUE 1 : analyses socio-économique, équipements, commerces, services, doc de rang supérieur, géographique et contextuelle, état initial de l'environnement (ADEV) (base : topo, géo, contraintes, servitudes, ...) etc – SYNTHÈSE par thème.	PU - ADEV
		1	1	06 septembre	10h00 à 16h00 : RENCONTRE AGRICOLE permanence : rencontre individuelle + (chambre d'agriculture) + retour du questionnaire en direct –	PU
		1	1	9 nov 16	18h00 : ATELIER THEMATIQUE 2 : architecture, patrimoine, espaces publics / urbanisme, densité, paysage (Juliette Vignes) (base : topo, géo, contraintes, servitudes, ...) etc – SYNTHÈSE par thème.	PU
	TOTAL REUNIONS	5	5			
	phase 2 - Scenarii	1		25 novembre	19h00 : ATELIER enjeux. dents creuses - carte de synthèse - élaboration des scenarii de développement : PROSPECTIVE QUANTITATIVE. Objectifs et orientations générales d'aménagement. Amorce du projet de territoire.	PU
	TOTAL REUNIONS	1	0			
	phase 3 - PADD	1		13 décembre	16h00 : ATELIER PADD . Hiérarchisation des orientations du PADD et formalisation du document (texte et cartographie) + outils de gestion du foncier + choix des secteurs relevant d'une OAP. Evaluation environnementale : 1ère approche. 2eme article presse.	PU
2			17-janv-17	15h00 : REUNION PPA 1. Présentation du diagnostic et des orientations du PADD. ADEV 20h00 : REUNION PUBLIQUE 2. Présentation de la synthèse du diagnostic et des orientations du PADD.	PU - ADEV	
TOTAL REUNIONS	3	0				
phase 3 - Traduction réglementaire	1		7-févr-16	18h00 : ATELIER 1 - OAP ZONAGE REGLEMENT. TERRAIN AVEC LES ELUS SI BESOIN	PU - JV	
	1		21-mars-16	18h00 : ATELIER 2 - OAP ZONAGE REGLEMENT. TERRAIN AVEC LES ELUS SI BESOIN	PU	
			mars	Débat sur le PADD en CM (2 mois avant l'arrêt du PLU). 3eme article presse.		
	2		avril	00h00 : REUNION PPA 2. Arrêt projet 00h00 : REUNION PUBLIQUE 3. Présentation du PLU avant son arrêt projet. Bilan de la concertation.	PU - ADEV	
TOTAL REUNIONS	4	0				
phases 4 - Mise en forme du PLU conduite générale, suivi de la procédure et corrections éventuelles			juin 2017	ARRET PROJET. Mise en forme du dossier pour son arrêt projet (mai). DOSSIER CDPENAF		
			juil/aou/sept	Consultation des services de l'Etat (PPA) - 3 mois. Réception des avis des services de l'Etat et Rapport de synthèse sur l'avis de services à joindre au dossier d'enquête publique / Préparation du dossier d'EP.		
	1		septembre	00h00. ATELIER POST AVIS PPA : Analyse des avis des PPA	PU	
			octobre	Mise à l'enquête publique du dossier de PLU - 1 mois. 4ème article de presse		
			novembre	Procès Verbal du commissaire enquêteur - 8 jours après la clôture de l'enquête publique. Transmission du Rapport final du CE - 1 mois		
	1		novembre	00h00. ATELIER POST ENQUETE PUBLIQUE	PU	
			décembre 2017	DCM pour approbation du dossier de PLU		
			contrôle de légalité et mesures de publicité			
TOTAL REUNIONS	2	0				
TOTAL REUNIONS	15	5				